



PROGRAMMA CANTIERI

SETTIMANA: #10 dal 2 all'8 marzo 2026

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANTIERS		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	dal km	al km	E	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
CHI-1	X	AMOS	A52	2	3	22:00	5:00		X	3+600	0+000	X	X	X	X	AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G		CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA SESTO VIA PISA - DISINNESTO A51 Ripristino Giunta km 0+652 corsia di marcia P.A. ingresso da Sesto San GIOVANNI Sud via Di Vittorio in A51	
PAR-12	X	SGVI	A7	3	4	22:00	6:00		X	83+700	84+500			X		OTS	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE COMP. A7 P/C ASP1 DT1	G	F	POSA SEGNALETICA PER MATERIALIZZAZIONE CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD IN COMP. ASP1 DT1 NELLA TRATTA TRATTA SERRAVALLE-VIGNOLE (SEGNALARE CHIUSURA SU PMV)	
PAR-13	X	SGVI	A52	4	5	22:00	5:00		X	18+300	18+730			X		ISTRA	MANUTENZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI DI COMPETENZA ASP1	G	F	PARZIALIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'USCITA OBBLIGATORIA SULLO SVINCOLO DI BOLLATE-NOVATE IN COMPETENZA ASP1 DT2 INIZIO POSA SEGNALETICA DALLE ORE 21	
CHI-2	X	SGVI	A7	2	3	22:00	5:00		X	20+700 21+200 FINE 30+000		X	X	X	X	MOVYON/ITF/3S	INSTALLAZIONE TUTOR IN A7 SUD BEREGUARDO GROPELLO	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BEREGUARDO - GROPELLO CAIROLI CHIUSA ENTRATA DA A53 PER GENOVA LAVORAZIONE AL KM 29 S SU PMV	
CHI-3	X	SGVI	A7	5	6	22:00	5:00		X	20+700 21+200 FINE 30+000		X	X	X	X	MOVYON/ITF/3S	INSTALLAZIONE TUTOR IN A7 SUD BEREGUARDO GROPELLO	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BEREGUARDO - GROPELLO CAIROLI CHIUSA ENTRATA DA A53 PER GENOVA LAVORAZIONE AL KM 29 S SU PMV	
CHI-4	X	SGVI	A7	3	5	22:00	5:00		X	31+800 31+300 FINE 20+000		X	X	X	X	MOVYON/ITF/3S	INSTALLAZIONE TUTOR IN A7 NORD GROPELLO BEREGUARDO	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA GROPELLO CAIROLI - BEREGUARDO CHIUSA ENTRATA DA GROPELLO PER MILANO LAVORAZIONE AL KM 23 N SU PMV	
CHI-5	X	AMOS	A7	2	3	22:00	6:00		X	85+500	72+000	X	X	X	X	GIUGGIA / ETS / ISTR	Ripristino pavimentazione	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA SERRAVALLE SCRIVIA - SVINCOLO INTER. A26 CHIUSA ADS BETTOLE EST DA ORE 20 INIZIO POSA CANTIERI ORE 21. In prolungamento al cantiere permanente ASP1	
PAR-14	X	AMOS	A7	3	4	22:00	6:00		X	1^ 36+700 2^ 38+600 FINE 40+000		X	X	X		GIUGGIA / ETS / ISTR	Ripristino pavimentazione	G	F	INIZIO POSA CANTIERE ORE 21	
PAR-15	X	AMOS	A7	4	5	22:00	6:00		X	1^ 39+600 2^ 40+600 FINE 42+500		X	X	X		GIUGGIA / ETS / ISTR	Ripristino pavimentazione	G	F	INIZIO POSA CANTIERE ORE 21	
PAR-16	X	AMOS	A7	5	6	22:00	6:00		X	1^ 67+700 2^ 68+300 FINE 69+700		X	X	X		GIUGGIA / ETS / ISTR	Ripristino pavimentazione	G	F	INIZIO POSA CANTIERE ORE 21	
CHI-6	X	AMOS	A7	6	7	22:00	6:00		X	1^ 32+500 2^ 32+000 FINE 30+400		X	X	X	X	GIUGGIA / ETS / ISTR	Ripristino pavimentazione	G	F	CHIUSA USCITA PER GROPELLO Percorso alternativo Casei INIZIO POSA CANTIERE ORE 21	



PROGRAMMA CANTIERI

SETTIMANA: #10 dal 2 all'8 marzo 2026

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	dal km	al km	E	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-19	X	AMOS	A7	3	3	9:00	16:00		X	53+000	55+000					X	Nuove Iniziative / M.p.M.	riparazione scurvia	G	F	Danni km 53+900
PAR-20	X	AMOS	A7	4	4	9:00	16:00		X	57+500	59+400	X	X				Nuove Iniziative / M.p.M.	riparazione scurvia	G	F	Danni Km 58+900
PAR-21	X	AMOS	A7	5	5	9:00	16:00		X	24+500	22+000					X	Nuove Iniziative / M.p.M.	riparazione scurvia	G	F	Danni Km 23+700
PAR-22	X	AMOS	A7	6	6	9:00	16:00		X	76+200	75+500	X	X				Nuove Iniziative / M.p.M.	riparazione scurvia	G	F	Danni Km 75+800
PAR-23	X	AMOS	A7	6	6	9:00	16:00		X	51+500	50+500	X	X				Nuove Iniziative / M.p.M.	riparazione scurvia	G	F	Danni Km 50+800
PAR-24	X	AMOS	A51	2	8				X	20+190		X					NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	CHIUSURA PERMANENTE CON NJ IN CORRISPONDENZA DEL MANUFATTO SOVRAPPASSANTE VIA ARCHIMEDE 20+190 ORD. 1_2025
PAR-25	X	AMOS	A50	2	8				X	14+300	14+200	X				X	NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	Parzializzazione permanente del calibro della corsia di decelerazione in corrispondenza dello svincolo per S.S.494 con barriere di tipo NJ. ORD. 569_2025
PAR-26	X	AMOS	A51	2	8				X	5+090	8+020	X					RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	CHIUSA CORSIA DI EMERGENZA ORD. 38_2022
PAR-27	X	AMOS	A51	2	8				X	3+500	3+800	X					RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	LIMITE 50 KM/H E DIVIETO SORPASSO PER MEZZI MASSA SUP 7,5 ton ORDINANZA N. 48-2021
PAR-28	X	AMOS	A51	2	8				X	5+090	8+020	X					RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	CHIUSA CORSIA DI EMERGENZA ORD. 38_2022
PAR-31	X	SECO	A7	2	8				X	8+200	11+800	X	X	X	X		PREVE, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	BY-PASS CON FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°45/2026 SINO AL 31/05/2026

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ANTIERS		NOTE 1				
				dal	al	dalle	alle	N	S	dal km	al km	E	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F					
PAR-32	X	SECO	A7	2	8				X		11+920	10+700	X	X	X	X					PREVE, SEGNALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N°45/2026 SINO AL 31/05/2026
PAR-38	X	SECO	A51	2	8					X	4+750	3+300	X								IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECNATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI EMERGENZA E CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N° 550/2025 SINO AL 11/06/2026 E ORDINANZA N°26/2026
PAR-40	X	SECO	A51	2	5		22:00		X		3+200	4+800	X	X	X	X					IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECNATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N° 070/2026 SINO AL 15/03/2026
CHI-7	X	SECO	A51	4	6	22:00	5:00		X		1^ 2+300 2^ 3+500 FINE 4+900		X	X	X	X	X				IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP, AVR	RIMOZIONE NEW JERSEY CANTIERE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	per due notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA CAMM - FORLANINI CHIUSA ENTRATA DA PONTE LAMBRO (MONZINO)