

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA			CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv	N. CORSIE BY-PASS			G/P	M/F	
PAR-01	X	SGVI	A50	14	18	10:00	16:00	X		28+800	28+800 27+500	C						RONZONI	SCAVO IN AREA VERDE	G	F	con chiusura emergenza ad opera di MPM
PAR-02	X	SGVI	A50	14	18	10:00	16:00		X	28+300	28+300 29+500	C						RONZONI	SCAVO IN AREA VERDE	G	F	con chiusura emergenza ad opera di MPM
PAR-03	X	SGVI	A50	15	18	22:00	5:00		X	29+200	29+900 30+450	C	C					OTS	LAVORI COMPETENZA A1	G	F	CHIUSA CORSIA DI MARCIA AL TERMINE DELL'EMERGENZA
CHI-01	X	SGVI	A52	17	18	23:00	1:00	X		1+900	1^ 2+600 2^ 3+000 4+500	C	C	C				RONZONI	INVERSIONE TRASPORTO ECCEZIONALE DITTA ARIENTI	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD CON OBBLIGO DI USCITA SU SESTO V.LE ITALIA - CHIUSO SVINCOLO IN ENTRATA DA SESTO V.LE ITALIA PER CARREGGIATA NORD
CHI-02	X	AMOS	A52	14	15	22:00	5:00	X		3+600	1^ 3+600 2^ 6+000 FINE 9+900	X	X	X		X		MSEngineering Segnaletica: AVR	ISPEZIONI MANUFATTI	G	F	GA02 pk 06+570; GA03 pk 07+305; GA04 pk 07+865; CV06 pk 6+375 - CV07 pk 9+200 CHIUSURA TOTALE DELLA CARR. NORD NELLA TRATTA MONZA VILLA REALE-NOVA M.SE
CHI-03	X	SGVI	A52	16	18	22:00	6:00		X		26+000 23+300	C	C	C				DZ Solution	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA CERCHIARELLO	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD (DIREZIONE MONZA)
PAR-04	X	AMOS	A52	15	16	22:00	5:00		X		SP35 chiusura sorpasso in direzione Milano				X			MSEngineering/ITS Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	VI10 pk 12+800 COORDINAMENTO CON CITTA' METROPOLITANA MILANO
CHI-04	X	AMOS	A52	15	16	23:00	5:00	X		10+000	1^ 10+700 2^ 11+200 FINE 13+100	X	X	X		X		MSEngineering/ITS Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	GA09 pk 11+850 CHIUSURA TOTALE DELLA CARR. NORD NELLA TRATTA VECCHIA VALASSINA - SP35 CHIUSA AREA DI SERVIZIO CINISELLO CHIUSO INGRESSO DA NOVA MILANESE GA04 pk 07+865; GA03 pk 07+305; GA02 pk 06+570; CV07 pk 9+200 - CV06 pk 6+375
CHI-05	X	AMOS	A52	16	17	22:00	5:00		X	11+100	1^ 10+600 2^ 9+700 FINE 6+100	C	C	C		C		MSEngineering Segnaletica: AVR	ISPEZIONI MANUFATTI	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARR. SUD NELLA TRATTA NOVA M.SE - MILANO V.LE ZARA CHIUSE ENTRATE DA NOVA M.SE; DA CINISELLO; DA AUTOLAVAGGIO CHIUSE USCITA GA10 pk 12+940; GA10b pk 12+940; GA09 pk 11+850;
CHI-06	X	AMOS	A52	17	18	23:00	5:00		X	16+650	1^ 16+050 2^ 14+500 FINE 11+000	C	C	C		C		MSEngineering/ITS Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARR. SUD NELLA TRATTA INTERC. SPEXSS35 (USCITA 11) - SP9 VECCHIA VALASSINA CHIUSE ENTRATE DA MEDA E MI-BRUZZANO
CHI-07	X	AMOS	A7	15	15	10:00	11:30				CASELLO BINASCO					C		MSEngineering/MTSE Segnaletica: AVR	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Portale su piste 38-39 casello Binasco - chiusura TLP 38-39 CHIUSA ENTRATA DIRETTA DA SS35 (DEVIATIONE IN ROTATORIA) - presenza di moviere per eventuale passaggio TE
CHI-08	X	AMOS	A7	17	18	22:00	6:00	X			PORTALE pk 4+800							MSEngineering/MTSE Segnaletica: AVR	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Portale alla pk 4+800 - all'interno del cantiere PAVIMENTAZIONI previo coordinamento
PAR-05	X	AMOS	A7	17	18	22:00	2:30		X		PISTA 58 chiusa FINE pk 4+850				C			MSEngineering/MTSE Segnaletica: AVR	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Corsia cuscinetto - chiusura pista 58 Barriera di Milano Ovest in Entrata

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-09	X	AMOS	A7	17	18	22:00	6:00	X			CASELLO MILANO OVEST CARR. NORD						MSEngineering/MTSE Segnaletica: AVR	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Portale su pensilina piste di esazione casello Milano Ovest Uscita - all'interno del cantiere PAVIMENTAZIONI previo coordinamento	
PAR-06	X	SAME	A7	14	18	8:30	16:30		X		4+200 21+000	C	C				GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO	
PAR-07	X	SAME	A7	14	18	9:00	17:30	X			21+000 4+200	C	C				GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO	
PAR-08	X	SAME	A54	14	16	10:00	16:00		X	6+100	5+400 2+500	C	C				GIOVETTI SISTAM	MESSA IN SICUREZZA PIOPPI	G	F	PIANTE AL KM 2+600 SUD.	
PAR-09	X	SAME	A54	14	16	10:00	16:00	X		1+800	2+500 5+400	C	C				GIOVETTI SISTAM	MESSA IN SICUREZZA PIOPPI	G	F	PIANTE AL KM 2+600 SUD.	
CHI-10	X	AMOS	A7	14	18	22:00	6:00	X		13+600	1^ 12+900 2^ 11+700 3^ 10+700 FINE 4+200	C	C	C	C	C	RONZONI/SEGNALCOOP	PAVIMENTAZIONE	G	F	Pavimentazione dal 9+200 al 7+550 in corsia di sorpasso	
PAR-10	X	AMOS	A7	18	19	22:00	6:00	X		10+600	1^ 9+900 2^ 9+400 FINE 7+400			C	C		RONZONI/SEGNALCOOP	PAVIMENTAZIONE	G	F	Pavimentazione dal 9+200 al 7+550 in corsia di sorpasso veloce	
PAR-11	X	AMOS	A7	16	16	10:00	17:00	X		59+700	59+000 57+000				C		CO.GE.PI.	PULIZIA GRIGLIE SPARTITRAFFICO	G	F		
PAR-12	X	AMOS	A7	17	17	10:00	17:00	X		34+200	34+900 33+300				C		CO.GE.PI.	PULIZIA GRIGLIE SPARTITRAFFICO	G	F		
CHI-11	X	AMOS	A50	18	19	23:00	5:00	X		22+600	21+900 20+600	C	C			C	MPM - GUBELA	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSURA ARROCCAMENTO A7 E ENTRATA ROZZANO	
CHI-12	X	AMOS	A7	14	15	0:00	5:00		X		3+400					C	MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSURA RAMPA A7 SUD PER A50 SUD	
CHI-13	X	AMOS	A50	15	16	22:00	2:00	X		11+700	1^ 11+000 2^ 10+500 fine 7+400			C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 9+800 E 7+550 SX CHIUSURA TEMPORANEA SVINCOLO CUSAGO-BAGGIO PER POSA PREAVVISI 2^ DIAGONALE	
CHI-14	X	AMOS	A50	15	16	0:00	5:00	X		13+000	12+300	C				C	MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSRA ADS MUGGIANO ATTENUATORE	

COD. ID	ORD. X = si	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-13	X	AMOS	A50	16	17	22:00	2:00	X		8+000	1^ 7+300 2^ 5+600 fine 4+900			C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 5+000 SX
CHI-15	X	AMOS	A50	16	17	1:00	5:00		X	11+100	1^ 11+800 fine 12+400	C	C			C	MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSURA ADS MUGGIANO DANNI ATTENUATORE E FINE ACCELERAZIONE
CHI-16	X	AMOS	A50	17	18	22:00	2:00	X		16+400	1^ 15+700 2^ 14+000 fine 13+500			C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 13+650 SX CHIUSURA TEMPORANEA SVINCOLO ENTRATA VIGEVANO PER POSA PREAVVISI 2^ DIAGONALE
CHI-17	X	AMOS	A50	17	18	0:00	5:00	X			10+580	C				C	MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSURA ENTRATA DA DA CUSAGO FRUIBILE DA BAGGIO
CHI-18	X	AMOS	A50	14	15	22:00	2:00		X	5+000	5+100	C				C	MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	CHIUSA USCITA RN DIR NOVARA
CHI-19	X	AMOS	A50	18	19	0:00	5:00	X		11+900	1^ 11+200 fine 9+800	C	C				MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 9+930 DX CHIUSURA TEMPORANEA ADS PER POSA PRE-SEGNALETICA
CHI-20	X	AMOS	A50	18	19	23:00	5:00	X		22+600	1^ 21+900 2^ 21+300 fine 20+600	C	C				GUBELA	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO SCRITTE FRECCIE(ROZZANO ASSAGO MILANO GENOVA) E ZEBRE ROZZANO--- >A7 CHIUSI ENTRATA ROZZANO INTERCONNESSIONE A7 COORDINAMENTO CON RIPARAZIONE SICURVIA - CHIUSURA SECONDA CORSIA PER FRANCO DURANTE RIFACIMENTO SCRITTE
CHI-21	X	AMOS	A50	15	16	22:00	5:00	X			INTERCONNESSIONE A1-A50	C	C				GUBELA	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO FRECCIE DI RIENTRO - ADS - FRECCIA - DAL 30+050 AL 29+400 CHIUSA ADS SAN GIULIANO
CHI-22	X	AMOS	A50	14	15	22:00	5:00		X	16+100	1^ 16+800 fine 17+900	C	C				GUBELA	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	MONTGGIO TARGHA 17+750 - RIPASSO ADS ASSAGO CHIUSA ADS ASSAGO AREA DI SERVIZIO CHIUSA DALLE ORE 01:00
CHI-23	X	AMOS	A50	17	18	22:00	5:00	X		27+800	1^ 27+100 fine 26+400	C	C				GUBELA	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO SCRITTE VIGENTINA CHIUSA VIGENTINA VAL TIDONE
CHI-24	X	AMOS	A50	16	17	22:00	5:00	X		25+700	25+000 23+900	C	C				GUBELA	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO SCRITTE ADS ROZZANO E QUNTO DE STAMPI CHIUSE ADS ROZZANO E USCITA PER QUINTO
CHI-25	X	AMOS	A51	15	16	22:00	5:00	X		1+700	2+400	C	C			C	AZA GROUP/AVR	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	CHIUSURA ENTRATA PONTE LAMBRO USCITA CAMM (BARRIERE CAMM SEGNALETICA PONTE LAMBRO)
CHI-26	X	AMOS	A51	14	15	22:00	2:00	X		3+100	1^ 3+800 fine 5+500	C	C			C	AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI ACCELERAZIONE DA LINATE/FORLANINI E 5+400 DX - CHIUSURA ENTRATA LINATE FORLANINI CHIUSURA TEMPORANEA SVINCOLO CAMM PER POSA PRE-SEGNALETICA

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	SV			G/P	M/F	
PAR-14	X	AMOS	A51	15	16	00:00	5:00	X		8+500	9+200 9+700			C	C		AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 10+450 E 10+650 IN SX
CHI-27	X	AMOS	A51	14	15	01:00	5:00	X		12+400	1^ 13+100 fine 13+500	C	C				AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 13+450 IN DX CHIUSURA TEMPORANEA SVINCOLO IMMISSIONE COLOGNO NORD PER POSA PRE-SEGNALETICA
PAR-15	X	AMOS	A51	16	17	22:00	5:00		X	8+900	8+200 5+500	C	C				AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI IN DX AL 7+950 E AL 5+600 CANTIERE AZA
PAR-16	X	AMOS	A51	17	18	00:00	3:00	X		0+500	1+200 1+500	C	C				AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 1+400 DX
CHI-28	X	AMOS	A51	17	18	22:00	0:00	X		1+050	1+367	C				C	AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	ATTENUATORE USCITA PAULLO CHIUSURA USCITA PAULLO E S.GIULIA (COMPLANERE)
CHI-29	X	AMOS	A51	17	18	2:00	5:00	X			2+594					C	AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	ENTRATA MECENATE CHIUSURA ENTRATA MECENATE
CHI-30	X	AMOS	A51	18	19	1:00	5:00	X		15+500	1^ 16+200 fine 16+600			C	C		AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 16+400 SX CHIUSURA TEMPORANEA SVINCOLO CERNUSCO PER POSA PRE-SEGNALETICA
PAR-17	X	AMOS	A51	18	19	22:00	3:00		X	19+400	19+400 19+100	C	C				AVR	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 19+200 IN DX ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DELL'EMERGENZA E DELLA MARCIA DALLA BARRIERA
CHI-31	X	AMOS	A51	14	15	21:00	5:00	X		19+400	19+400 22+000	C	C			C	AZA GROUP	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	DALLA BARRIERA DI AGRATE CHIUSE USCITA PER AGRATE ED ENTRATA DA MONZA
PAR-18	X	AMOS	A51	16	17	22:00	5:00		X	8+900	8+200 5+500	C	C				AZA GROUP - AVR	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	CANTIERE AVR
PAR-19	X	AMOS	A51	17	18	22:00	5:00	X		22+900	22+200	C	C				AZA GROUP	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO AGRATE MONZA CONCOREZZO COORDINAMENTO CON CANTIERE CAR
CHI-32	X	SECO	A51	15	16	22:00	5:00		X	24+100	23+400 20+200	C	C			C	CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. Chiusura temporanea entrata/uscita di Burago per posa di segnaletica. CHIUSE ENTRATA DA AGRATE E USCITA PER MONZA
CHI-33	X	SECO	A51	16	17	22:00	5:00	X		19+250	19+500 23+300	C	C			C	CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. CHIUSURA ENTRATA DA MONZA E USCITA PER AGRATE
CHI-34	X	SECO	A51	17	18	22:00	5:00		X	24+100	23+400 20+200	C	C				CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. Chiusura temporanea entrata/uscita di Burago per posa di segnaletica. (notte provvisoria)

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-20	X	SECO	A51	17	18	22:00	5:00	X		19+250	19+500 23+300	C	C				CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. (notte provvisoria)
CHI-35	X	AMOS	A52	16	17	23:00	5:00		X	11+350	1^ 10+650 2^ 9+930 FINE 7+500	C	C	C			SEFITAL-FES-SEGNALCOOP	VERNICIATURA PASSERELLA KM 9+236	G	F	Verniciatura passerella km 9+236 - chiusura tratta carr. Sud da Nova M.se a Cinisello B. Nord CANTIERE IN COORDINAMENTO CON IL COLLEGA COSTANZA
CHI-36	X	AMOS	A52	14	15	23:00	5:00	X		6+800	1^ 7+500 2^ 8+000 FINE 9+300	C	C	C			SAFITAL-SEGNALCOOP-FES	VERNICIATURA PASSERELLA	G	F	Verniciatura PASSERELLA KM 9+236 CON USCITA ABBIGLIATORIA Cinisello Nord e rientro a Nova Milanese CANTIERE IN COORDINAMENTO CON IL COLLEGA COSTANZA
PAR-21	X	AMOS	A7	14	16	22:00	6:00		X	KM 13+500	1^DIAG KM 14+200 2^ DIAG km 15+000 T KM 15+500	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia	G	F	Verniciatura CV 16 KM 15+315
PAR-22	X	AMOS	A7	16	17	22:00	6:00		X	KM 13+500	1^DIAG KM 14+200 2^ DIAG km 15+000 T KM 15+500			C	C		MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia	G	F	Verniciatura CV 16 KM 15+315
PAR-23	X	AMOS	A7	17	18	22:00	6:00		X	13+500	1^ 14+200 2^ 15+000 T 15+500	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia	G	F	Verniciatura CV 16 KM 15+315 Consentito transito TE fino a 4,50 mt di larghezza
PAR-24	X	AMOS	A7	18	19	22:00	6:00	X		17+300	1^ 16+600 2^ 15+700 T 15+200	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia	G	F	Verniciatura CV 16 KM 15+315
PAR-25	X	AMOS	A50	14	18	22:00	5:00	X		0+700	1^ 0+550 FINE 0-100		C	C			AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G	F	RIFACIMENTO GIUNTI SCAVALCO A8 PARTENDO CON LA CHIUSURA DI DUE PISTE IN SINISTRA
PAR-26	X	AMOS	A50	18	19	23:00	6:00	X		0+700	1^ 0+700 FINE 0-100		C	C			AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G	F	RIFACIMENTO GIUNTI SCAVALCO A8 PARTENDO CON LA CHIUSURA DI DUE PISTE IN SINISTRA

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-01	X	fino a revoca	AMOS	A7	14	20	0:00	23:59	X		4+300	3+710 3+125	C	C					CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Coria .	P	F	
PER-02	X	fino a revoca	AMOS	A7	14	20	0:00	23:59		X	24+900	25+200 26+400		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana
PER-03	X	fino a revoca	AMOS	A7	14	20	0:00	23:59	X		28+000	26+700 25+900		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana
PER-04	X	fino a revoca	AMOS	A7	14	20	0:00	23:59		X		SVINCOLO SERRAVALLE					R		CO.GE.PI.	Indirizzamento traffico in entrata Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Genova al centro dell'impalcato	P	F	
PER-05	X	31/10/2026	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59	X			20+180 20+300	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	CHIUSURA PERMANENTE CON NJ IN CORRISPONDENZA DEL MANUFATTO SOVRAPPASSANTE VIA ARCHIMEDE 20+190 ORD. 1_2025
PER-06	X	fino a revoca	AMOS	A50	14	20	0:00	23:59	X			14+300 14+200	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	Parzializzazione permanente del calibro della corsia di decelerazione in corrispondenza dello svincolo per S.S.494 con barriere di tipo NJ. ORD. 569_2025
PER-08	X	fino a revoca	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59	X	X		3+500 3+800	C						RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	LIMITE 50 KM/H E DIVIETO SORPASSO PER MEZZI MASSA SUP 7,5 ton ORDINANZA N. 48-2021
PER-10	X	fino a revoca	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59	X			SVINCOLO MI-PALMANOVA							RONZONI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE RAMO DI SVINCOLO IN ENTRATA CON CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORD. 206_2021
PER-11	X	31/11/2026	AMOS	A52	14	20	0:00	23:59	X			SVINCOLO VIA MARCONI							PREVE	Manutenzione Idraulica Via Marconi	P	-	LAVORI FUORI TRAFFICO CON PARZIALIZZAZIONE ENTRATA DA VIA MARCONI FASE 1 ORDINANZA 251_2026 FINO AL 30/11
PER-12	X	fino a revoca	SECO	A51	14	27			X	X		SVINCOLO LAMBRATE							COLLINI, MASSUCCO, MARAZZATO, SICURITALIA (Vigilanza)	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMBON	P	-	ORDINANZA N. 136/2021 SEGNALETICA DI CANTIERE
PER-13	X	15/12/2026	STCA	A7	17	20	8:00	23:59	X			ADS CASTELNUOVO SCRIVIA EST							Edil Fabaria S.r.l	Lavori di riqualificazione fabbricati e piazzale	P	F	Zona di intervento: Fase 1A: chiusura temporanea del fabbricato shop oil Nuova Ordinanza n.441_2026
PER-14	X	30/10/2026	SECO	A7	14	20			X		12+770	11+920 10+700	T	R	R	C			PREVE, SEGNALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P		FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°355/2026 SINO AL 30/10/2026
PER-15	X	30/10/2026	SECO	A51	14	27			X		17+750	18+500 19+200	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE EST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 224/2026 SINO AL 31/07/2026

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.		E*	1^	2^	3^				sv	G/P	
PER-16	X	30/10/2026	SECO	A51	14	27				X	19+400	19+250	18+850	C					PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE OVEST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 225/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-17	X	28/09/2026	SECO	A50	19	21	17:00	8:00		X		ADS IDROGENO RHO OVEST						C	MPM, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO RHO OVEST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER-18	X	30/10/2026	SECO	A7	14	20				X	65+100	65+250	66+350	C					PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO TORTONA OVEST	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DEGLI ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO IDROGENO ORDINANZA N° 227/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-19	X	28/09/2026	SECO	A7	14	20	17:00	8:00	X			ADS IDROGENO TORTONA EST						C	COGEPI, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO TORTONA EST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER-20	X	16/10/2026	STCA	A50	14	20	8:00	23:59	X			ADS ROZZANO EST							DAS EDIL EDILCOSTRUZIONI PE.TRA	Installazione pensilina ombreggiante	P	F	Zona di intervento: Occupazione stalli parcheggio mezzi leggeri Nuova Ordinanza n.408_2026
PER-21	X	31/12/2026	SECO	A51	14	27				X		MI - V.LE FORLANINI/LINATE							IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE DEI RAMI DI SVINCOLO IN ENTRATA DA MI- V.LE FORLANINI E DA LINATE ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026
PER-22	X	fino a revoca	DIRE	A51	14	27				X		SVINCOLO MI-PALMANOVA							CONSITAL / MM SPA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAVALVACIA VIA RIZZOLI	P	F	CONFIGURAZIONE DI CANTIERE PERMANENTE DEL RAMO IN ENTRATA DA VIA PALMANOVA PER CARREGGIATA NORD ORDINANZA N° 173/2025
PER-23	X	fino a revoca	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59	X		11+850	12+000	12+250	C					RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI COLOGNO OVEST	P	F	CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E PARZIALIZZAZIONE CORSIA DI DECELERAZIONE SV. COLOGNO SUD ORDINANZA N. 75-2021
PER-24	X	fino a revoca	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59		X	10+900	10+750	10+320	C					RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI VIA PALMANOVA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA, FLESSO - ORDINANZA N. 75-2021
PER-25	X	fino a revoca	AMOS	A51	14	27	0:00	23:59	X			0+600	0+500						RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI SOVRAPASSO VIA EMILIA	P	F	CHIUSURA IN SINISTRA VEDI ORDINANZA N. 43-2022
PER-26	X	fino a revoca	AMOS	A50	14	20	0:00	23:59	X			0+200	0-100	C	R	R			MPM	BARRIERE NEW-JERSEY	P	F	CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA EMERGENZA ORDINANZA N. 231/2024
PER-27	X	25/09/2026	STCA	A7	14	20	8:00	23:59	X			ADS CANTALUPA EST							TSG ITALIA ISTRA	Ripristino canaletta	P	F	Zona di intervento: Parzializzazione corsia di ingresso all'ads e occupazione stalli parcheggio mezzi pesanti Nuova Ordinanza n.426_2026
PER-28	X	31/12/2026	SECO	A51	14	27	5:00			X	5+450	4+750	3+000	T	R	R	C		IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI EMERGENZA E CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026 E ORDINANZA N°26/2026

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI
- * EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE
- * L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO
- * LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PER-31	X	15/11/2026	SGVI	A7	14	20	0:00	23:59	X			84+496					C	BRAL	RIQUALIFICA BARRIERE DI SICUREZZA SVINCOLO DI SERRAVALLE DI COMPETENZA ASPI DT1	P	F	CHIUSA ENTRATA DA SERRAVALLE PER CARREGGIATA NORD INGRESSO ALTERNATIVO PREVISTO SU NOVI LIGURE
PER-36	x	31/12/2026	AMOS	A51	14	27	23:59	0:00	X		25+150	25+850 26+600		X	X			RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-37	x	31/12/2026	AMOS	A51	14	27	23:59	0:00		X	27+300	26+600 25+500		X	X			RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-38	X	30/10/2026	SECO	A7	14	20				X	9+600	10+300 11+900	T	R	C	C		PREVE, ISTRÀ	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	DUE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO, CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI SORPASSO VELOCE ORDINANZA N° 415/2026 SINO AL 30/10/2026