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ID Task Name Duration Start Finish

1 Opere di allestimento cantiere 5 days 1/W01 5/W01
2 Predisposizione base logistica TGN 2 days 1/W01 2/W01

3 Posa baracche e allestimento magazzino 3 days 3/W01 5/W01

4 Cantiere 1 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 2 2 days? 1/W02 2/W02
5 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 1/W02 2/W02

6 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 1/W02 1/W02

7 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 1/W02 1/W02

8 Ricablaggio Palo 1 day? 1/W02 1/W02

9 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 2/W02 2/W02

10 Cantiere 2 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 1 e Q.E.2 4 days? 3/W02 1/W03
11 Opere di Ricablaggio Linee 1 day? 3/W02 3/W02

12 Smantellamento distribuzione Principale 1 day? 3/W02 3/W02

13 Smantellamento Distribuzione ai singoli Pali 1 day? 3/W02 3/W02

14 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 3/W02 3/W02

15 Posa Nuova distribuzione Principale 1 day? 3/W02 3/W02

16 Posa Nuova distribuzione ai singoli Pali 1 day? 3/W02 3/W02

17 Posa Nuove cassette di derivazione 1 day? 3/W02 3/W02

18 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 4/W02 1/W03

19 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 4/W02 4/W02

20 Posa Quadro Contenimento 1 day? 4/W02 4/W02

21 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 4/W02 4/W02

22 Rimozione Quadro Comando 1 day? 5/W02 5/W02

23 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 4/W02 4/W02

24 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 4/W02 4/W02

25 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 5/W02 1/W03

26 Cantiere 3 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 3 2 days? 2/W03 3/W03
27 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 2/W03 3/W03

28 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 2/W03 2/W03

29 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 2/W03 2/W03

30 Ricablaggio Palo 1 day? 2/W03 2/W03

31 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 3/W03 3/W03

32 Cantiere 4 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 3 2 days? 4/W03 5/W03
33 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 4/W03 5/W03

34 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 4/W03 4/W03

35 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 4/W03 4/W03

36 Ricablaggio Palo 1 day? 4/W03 4/W03

37 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 5/W03 5/W03

38 Cantiere 5 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 3 4 days? 1/W04 4/W04
39 Opere di Ricablaggio Linee 1 day? 1/W04 1/W04

40 Smantellamento distribuzione Principale 1 day? 1/W04 1/W04

41 Smantellamento Distribuzione ai singoli Pali 1 day? 1/W04 1/W04

42 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 1/W04 1/W04

43 Posa Nuova distribuzione Principale 1 day? 1/W04 1/W04

44 Posa Nuova distribuzione ai singoli Pali 1 day? 1/W04 1/W04

45 Posa Nuove cassette di derivazione 1 day? 1/W04 1/W04

46 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 2/W04 4/W04

47 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 2/W04 2/W04

48 Posa Quadro Contenimento 1 day? 2/W04 2/W04

49 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 2/W04 2/W04

50 Rimozione Quadro Comando 1 day? 3/W04 3/W04

51 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 2/W04 2/W04

52 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 2/W04 2/W04

53 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 3/W04 4/W04

54 Cantiere 6 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 4 2 days? 5/W04 1/W05
55 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 5/W04 1/W05

56 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 5/W04 5/W04

57 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 5/W04 5/W04

58 Ricablaggio Palo 1 day? 5/W04 5/W04

59 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 1/W05 1/W05

60 Cantiere 7 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 4 4 days? 2/W05 5/W05
61 Opere di Ricablaggio Linee 1 day? 2/W05 2/W05

62 Smantellamento distribuzione Principale 1 day? 2/W05 2/W05

63 Smantellamento Distribuzione ai singoli Pali 1 day? 2/W05 2/W05

64 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 2/W05 2/W05

65 Posa Nuova distribuzione Principale 1 day? 2/W05 2/W05

66 Posa Nuova distribuzione ai singoli Pali 1 day? 2/W05 2/W05

67 Posa Nuove cassette di derivazione 1 day? 2/W05 2/W05

68 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 3/W05 5/W05

69 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 3/W05 3/W05

70 Posa Quadro Contenimento 1 day? 3/W05 3/W05

71 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 3/W05 3/W05

72 Rimozione Quadro Comando 1 day? 4/W05 4/W05

73 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 3/W05 3/W05

74 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 3/W05 3/W05

75 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 4/W05 5/W05

76 Cantiere 8  (Riferimento Sicurezza) Q.E. 5 10 days? 1/W06 5/W07
77 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 1/W06 2/W06

78 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 1/W06 1/W06

79 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 1/W06 1/W06

80 Ricablaggio Palo 1 day? 1/W06 1/W06

81 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 2/W06 2/W06

82 Opere di Ricablaggio Linee 1 day? 1/W06 1/W06
83 Smantellamento distribuzione Principale 1 day? 1/W06 1/W06

84 Smantellamento Distribuzione ai singoli Pali 1 day? 1/W06 1/W06

85 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 1/W06 1/W06

86 Posa Nuova distribuzione Principale 1 day? 1/W06 1/W06

87 Posa Nuova distribuzione ai singoli Pali 1 day? 1/W06 1/W06

88 Posa Nuove cassette di derivazione 1 day? 1/W06 1/W06

89 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 5 days? 2/W06 1/W07

90 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 2/W06 2/W06

91 Posa Quadro Contenimento 1 day? 2/W06 2/W06

92 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 2/W06 2/W06

93 Rimozione Quadro Comando 1 day? 3/W06 3/W06

94 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 2/W06 2/W06

95 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 2/W06 2/W06

96 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 3/W06 4/W06

97 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 5/W06 5/W06

98 Test di funzionamento taratura e collaudo 2 days 5/W06 1/W07

99 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 5 days? 1/W07 5/W07

100 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 1/W07 1/W07

101 Posa Quadro Contenimento 1 day? 1/W07 1/W07

102 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 1/W07 1/W07

103 Rimozione Quadro Comando 1 day? 2/W07 2/W07

104 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 1/W07 1/W07

105 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 1/W07 1/W07

106 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 2/W07 3/W07

107 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 4/W07 4/W07

108 Test di funzionamento taratura e collaudo 2 days 4/W07 5/W07

109 Cantiere 9 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 5 2 days? 1/W08 2/W08

110 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 1/W08 2/W08
111 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 1/W08 1/W08

112 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 1/W08 1/W08

113 Ricablaggio Palo 1 day? 1/W08 1/W08

114 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 2/W08 2/W08

115 Cantiere 10 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 5 4 days? 3/W08 1/W09

116 Opere di Ricablaggio Linee 1 day? 3/W08 3/W08
117 Smantellamento distribuzione Principale 1 day? 3/W08 3/W08

118 Smantellamento Distribuzione ai singoli Pali 1 day? 3/W08 3/W08

119 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 3/W08 3/W08

120 Posa Nuova distribuzione Principale 1 day? 3/W08 3/W08

121 Posa Nuova distribuzione ai singoli Pali 1 day? 3/W08 3/W08

122 Posa Nuove cassette di derivazione 1 day? 3/W08 3/W08

123 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 4/W08 1/W09

124 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 4/W08 4/W08

125 Posa Quadro Contenimento 1 day? 4/W08 4/W08

126 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 4/W08 4/W08

127 Rimozione Quadro Comando 1 day? 5/W08 5/W08

128 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 4/W08 4/W08

129 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 4/W08 4/W08

130 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 5/W08 1/W09

131 Opere di allestimento cantiere 5 days 2/W09 1/W10
132 Predisposizione base logistica A7 2 days 2/W09 3/W09

133 Posa baracche e allestimento magazzino 3 days 4/W09 1/W10

134 Cantiere 1 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 20 2 days? 2/W10 3/W10
135 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 2/W10 3/W10

136 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 2/W10 2/W10

137 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 2/W10 2/W10

138 Ricablaggio Palo 1 day? 2/W10 2/W10

139 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 3/W10 3/W10

140 Cantiere 2 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 20 2 days? 4/W10 5/W10

141 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 4/W10 5/W10
142 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 4/W10 4/W10

143 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 4/W10 4/W10

144 Ricablaggio Palo 1 day? 4/W10 4/W10

145 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 5/W10 5/W10

146 Cantiere 3 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 20 4 days? 1/W11 4/W11

147 Opere di Ricablaggio a  Linee  Esistenti 1 day? 1/W11 1/W11
148 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 1/W11 1/W11

149 Posa Nuove cassette di derivazione e collegamento linea esistente 1 day? 1/W11 1/W11

150 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 2/W11 4/W11
151 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 2/W11 2/W11

152 Posa Quadro Contenimento 1 day? 2/W11 2/W11

153 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 2/W11 2/W11

154 Rimozione Quadro Comando 1 day? 3/W11 3/W11

155 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 2/W11 2/W11

156 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 2/W11 2/W11

157 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 3/W11 4/W11

158 Cantiere 4 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 20 2 days? 5/W11 1/W12

159 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 5/W11 1/W12
160 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 5/W11 5/W11

161 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 5/W11 5/W11

162 Ricablaggio Palo 1 day? 5/W11 5/W11

163 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 1/W12 1/W12

164 Cantiere 5 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 21 2 days? 2/W12 3/W12

165 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 2/W12 3/W12
166 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 2/W12 2/W12

167 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 2/W12 2/W12

168 Ricablaggio Palo 1 day? 2/W12 2/W12

169 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 3/W12 3/W12

170 Cantiere 6 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 21 2 days? 4/W12 5/W12

171 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 4/W12 5/W12

172 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 4/W12 4/W12

173 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 4/W12 4/W12

174 Ricablaggio Palo 1 day? 4/W12 4/W12

175 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 5/W12 5/W12

176 Cantiere 4-bis (Riferimento Sicurezza) Q.E. 20 2 days? 1/W13 2/W13

177 Opere per la realizzazione di cavidotto su sede stradale 2 days? 1/W13 2/W13

178 Posa cavidotto su corsia di marcia e sorpasso 1 day? 1/W13 1/W13

179 Posa cavidotto su corsia di sorpasso veloce e posa cavo di collegamento 1 day? 2/W13 2/W13

180 Cantiere 7 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 21 4 days? 3/W13 1/W14

181 Opere di Ricablaggio a  Linee  Esistenti 1 day? 3/W13 3/W13
182 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 3/W13 3/W13

183 Posa Nuove cassette di derivazione e collegamento linea esistente 1 day? 3/W13 3/W13

184 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 4/W13 1/W14
185 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 4/W13 4/W13

186 Posa Quadro Contenimento 1 day? 4/W13 4/W13

187 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 4/W13 4/W13

188 Rimozione Quadro Comando 1 day? 4/W13 4/W13

189 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 4/W13 4/W13

190 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 4/W13 4/W13

191 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 5/W13 1/W14

192 Cantiere 8 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 2 days? 2/W14 3/W14

193 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 2/W14 3/W14
194 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 2/W14 2/W14

195 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 2/W14 2/W14

196 Ricablaggio Palo 1 day? 2/W14 2/W14

197 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 3/W14 3/W14

198 Cantiere 9 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 4 days? 4/W14 2/W15

199 Opere di Ricablaggio a  Linee  Esistenti 1 day? 4/W14 4/W14

200 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 4/W14 4/W14

201 Posa Nuove cassette di derivazione e collegamento linea esistente 1 day? 4/W14 4/W14

202 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 5/W14 2/W15

203 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 5/W14 5/W14

204 Posa Quadro Contenimento 1 day? 5/W14 5/W14

205 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 5/W14 5/W14

206 Rimozione Quadro Comando 1 day? 5/W14 5/W14

207 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 5/W14 5/W14

208 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 5/W14 5/W14

209 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 1/W15 2/W15

210 Cantiere 10 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 2 days? 3/W15 4/W15

211 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 3/W15 4/W15

212 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 3/W15 3/W15

213 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 3/W15 3/W15

214 Ricablaggio Palo 1 day? 3/W15 3/W15

215 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 4/W15 4/W15

216 Cantiere 11 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 4 days? 5/W15 3/W16

217 Opere di Ricablaggio a  Linee  Esistenti 1 day? 5/W15 5/W15

218 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 5/W15 5/W15

219 Posa Nuove cassette di derivazione e collegamento linea esistente 1 day? 5/W15 5/W15

220 Opere di sostituzione Quadri Elettrici 3 days? 1/W16 3/W16

221 Rimozione Quadro Contatore 1 day? 1/W16 1/W16

222 Posa Quadro Contenimento 1 day? 1/W16 1/W16

223 Posa e cablaggio Quadro Contatore 1 day? 1/W16 1/W16

224 Rimozione Quadro Comando 1 day? 1/W16 1/W16

225 Posa Quadro Contenimento Quadro Comando 1 day? 1/W16 1/W16

226 Posa e cablaggio Quadro Comando 1 day? 1/W16 1/W16

227 Cablaggio apparecchiature regolazione 2 days 2/W16 3/W16

228 Cantiere 12 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 2 days? 4/W16 5/W16

229 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 4/W16 5/W16

230 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 4/W16 4/W16

231 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 4/W16 4/W16

232 Ricablaggio Palo 1 day? 4/W16 4/W16

233 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 5/W16 5/W16

234 Cantiere 13 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 2 days? 1/W17 2/W17
235 Opere di Sostituzione Lampade 2 days? 1/W17 2/W17

236 Smantellamento Corpi illuminanti esistenti 1 day? 1/W17 1/W17

237 Posa Nuovi Corpi Illuminanti 1 day? 1/W17 1/W17

238 Ricablaggio Palo 1 day? 1/W17 1/W17

239 Trasporto materiale rimosso a pubblica discarica 1 day? 2/W17 2/W17

240 Cantiere 14 (Riferimento Sicurezza) Q.E. 22 1 day? 3/W17 3/W17
241 Opere di Ricablaggio a  Linee  Esistenti 1 day? 3/W17 3/W17

242 Smantellamento Cassette di distribuzione 1 day? 3/W17 3/W17

243 Posa Nuove cassette di derivazione e collegamento linea esistente 1 day? 3/W17 3/W17

244 Opere per la realizzazione di pagine grafiche di gestione 18 days 4/W14 1/W18

245 Predisposizione pagine grafiche punti controllati 15 days 4/W14 3/W17

246 Caricamento su programma residente stazione Appaltante avviamento e verifiche 3 days 4/W17 1/W18
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