

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato, 4/A – Assago Milano

Capitale Sociale €93.600.000.= interamente versato

Iscritta al Tribunale di Milano al n° 77735

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00772070157.

\*\*\*\*\*

### ORDINANZA N. 2330

**AUTOSTRADA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO:**

**Lavori di riqualifica ed ammodernamento dell'Area di Servizio Cascina Gobba Est. Proroga.**

Il sottoscritto dott. ing. Luca Dal Passo nella qualità di Direttore Operativo della Società in epigrafe,

Visti:

- gli articoli n° 5 e n° 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992) e s.m.i.;
- il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il progetto di riqualifica ed ammodernamento dell'Area di Servizio di che trattasi, il relativo cronoprogramma delle attività e le fasi di cantierizzazione;
- la precedente Ordinanza n. 2176 del 26 agosto 2016;
- la comunicazione della Direzione dei Lavori ENI prot. TEA/MPC/128/P del 20/05/2017 di riprogrammazione del termine dei lavori previsto;

CONSIDERATO:

che per i lavori in oggetto, come si evince nella sopra citata comunicazione della Direzione dei Lavori ENI, non si è potuto rispettare il cronoprogramma originario a causa di ritardi nel rilascio del certificato di avvenuta bonifica terreni seconda tranche da parte degli enti preposti;

VISTA

la comunicazione preventiva prot. 17/12600 del 26 maggio 2017;

ORDINA

Dalle ore 0:00 del 24 giugno 2017, fino alle ore 24:00 del 11 aprile 2018, il mantenimento dell'attuale configurazione della tavola allegata GEN-01 del 9/05/2017 "Progetto definitivo per ristrutturazione area di servizio di distribuzione carburanti ed attività accessorie e collaterali. Planimetria generale stato attuale di cantiere - Richiesta di proroga dell'ordinanza SRV n°2176".

Fino a tal data, pertanto, sarà mantenuta:


- la parzializzazione del piazzale interno dell'Area di Servizio Cascina Gobba Est (Km 9+720) in carreggiata Nord e delle relative corsie di decelerazione ed accelerazione con riduzione del limite di velocità a 30 km/h e divieto di sosta e fermata (accesso consentito per il solo rifornimento di carburante) ai mezzi commerciali aventi massa superiore a 7,5 t;
- nello stesso periodo e luogo, saltuariamente ed in concomitanza di particolari attività connesse all'esecuzione dei lavori, la chiusura notturna (con orario 22:00 - 06:00) dell'Area di Servizio Cascina Gobba Est medesima.

Per cui gli utenti dovranno osservare i segnali previsti dal vigente Codice della Strada, dagli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Assago, 31 maggio 2017

MILANO SERRAVALLE  
MILANO TANGENZIALI S.p.A.  
Il Direttore Operativo  
dott. ing. Luca Del Passo







*[Handwritten signature]*

