

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.
P.IVA 00772070157
imposta di bollo assolta in modo virtuale
da autorizzazione dell'agenzia delle entrate
di Milano 2, prot. n. 89925/2005 del 23.11.2005.
Il presente atto è composto da n°...62.....righe/.....
e l'importo totale ammonta ad € ..16.000.....

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato, 4/A – Assago Milano

Capitale Sociale €93.600.000.= interamente versato

Iscritta al Tribunale di Milano al n° 77735

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00772070157.

ORDINANZA N. 2331

AUTOSTRADA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO:

Lavori di riqualifica ed ammodernamento dell'Area di Servizio Muggiano Ovest. Proroga.

Il sottoscritto dott. ing. Luca Dal Passo nella qualità di Direttore Operativo della Società in epigrafe,

Visti:

- gli articoli n° 5 e n° 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992) e s.m.i.;
- il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il progetto di riqualifica ed ammodernamento dell'Area di Servizio di che trattasi, il relativo cronoprogramma delle attività e le fasi di cantierizzazione;
- la precedente Ordinanza n. 2216 del 8 novembre 2016;
- la comunicazione della Direzione dei Lavori ENI prot. TEA/MPC/27/P del 10/05/2017 di riprogrammazione del termine dei lavori previsto;

CONSIDERATO:

09/

mk

- che i lavori in oggetto, come si evince nella sopra citata comunicazione della Direzione dei Lavori ENI, non hanno potuto rispettare il cronoprogramma originario a causa dell'ulteriore prolungamento dei tempi di gestione e conclusione dell'iter ambientale nonché da ritardi derivanti dallo spostamento di alcuni contatori a carico dell'ente gestore dell'energia elettrica;

VISTA

- la comunicazione preventiva prot. 17/12601 del 26 maggio 2017;

ORDINA

Dalle ore 0:00 del 27 giugno 2017 e fino alle ore 24:00 del 09 marzo 2018, il mantenimento dell'attuale configurazione della tavola allegata GEN-03 del 5/05/2017 "Progetto definitivo per ristrutturazione area di servizio di distribuzione carburanti ed attività accessorie e collaterali. Planimetria generale stato attuale di cantiere – Richiesta di proroga dell'ordinanza SRV n°2216".

Fino a tal data, pertanto, sarà mantenuta:

- la parzializzazione del piazzale interno dell'Area di Servizio Muggiano Ovest (km. 11+900) in carreggiata Sud e delle relative corsie di decelerazione ed accelerazione con riduzione del limite di velocità a 30 km/h
- il divieto di sosta e fermata all'interno dell'Area di Servizio Muggiano Ovest medesima ai mezzi commerciali aventi massa superiore a 7,5 tonnellate e/o lunghezza superiore a 12 metri (consentito agli stessi l'accesso ai soli fini del rifornimento di carburante),
- saltuariamente ed in concomitanza di particolari attività connesse

all'esecuzione dei lavori, la chiusura notturna (con orario 22:00 – 06:00)
dell'Area di Servizio Muggiano Ovest medesima.




Per cui gli utenti dovranno osservare i segnali previsti dal vigente Codice della Strada, dagli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Assago, 31 maggio 2017

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Il Direttore Operativo
dott. ing. Luca Dal Passo





PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE CANTIERE - scala 1:500

LEGENDA

	ESISTENZE
	NUOVE COSTRUZIONI
	STRADE ESISTENTI
	STRADE NUOVE
	UTILE ESISTENTE
	UTILE NUOVO
	VEGETAZIONE ESISTENTE
	VEGETAZIONE NUOVA
	ACQUA ESISTENTE
	ACQUA NUOVA

LEGENDA SEGNALETICA

	AREA DI SICUREZZA
	VIETATO L'ACCESSO
	PERICOLO
	INFORMAZIONE
	VIETATO IL PARCHEGGIO
	VEICOLI A MOTORE
	ATTENZIONE
	VIETATO IL TRAFFICO
	VEICOLI A MOTORE

		eni Eni S.p.A. - Direzione Regionale Nord-Ovest Via S. Pietro all'Orto, 15 - 20121 Milano Tel. 02 76 00 11 11 - Fax 02 76 00 11 12 e-mail: eni@eni.it	
ALCANTARA Alcantara S.p.A. - Direzione Regionale Nord-Ovest Via S. Pietro all'Orto, 15 - 20121 Milano Tel. 02 76 00 11 11 - Fax 02 76 00 11 12 e-mail: alcantara@alcantara.it		PROGETTO PIANIFICAZIONE E PROGETTO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI ENTRATA	
COMUNE MILANO (MI)		DIS GEN-03	
INDIRIZZO TAMERLONE OVEST MILANO		MP 2528	
APPALTO PZ 751/AG TACONO OVEST		COMI 22781	
PROGETTO PROGETTO DEFINITIVO PER L'INSTALLAZIONE DI AREE DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER I VEICOLI ACCESSORI E COLLEGAMENTI PIANIFICAZIONE E PROGETTO DEL CANTIERE - PROGETTO PIANIFICAZIONE E PROGETTO DEL CANTIERE		DATA 12/05/2017	

Milano Serravalle Milano Tangenziali
 Entrata
 MSA00440675
 Prot: 17/11227 - 12/05/2017

