

**MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA.**

**Via del Bosco Rinnovato, 4/A - Milanofiori - Assago**

**Capitale sociale 93.600.000 € interamente versato**

**Iscritta al Tribunale di Milano al n. 77735**

**Codice Fiscale n. 00772070157**

**ORDINANZA N. 263/2025**

**A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO – NUOVE STAZIONI DI  
RIFORNIMENTO AD IDROGENO PER AUTOTRAZIONE – AREA DI  
SERVIZIO RHO OVEST (KM 1+200)**

Segnali di obbligo, divieto, pericolo e indicazione per il mantenimento della  
chiusura dell'Area di Servizio di Rho Ovest.

Il sottoscritto dott. Marco Colloredo nella qualità di Direttore dell'Esercizio  
della SPA. in epigrafe,

**VISTI**

- gli articoli n. 5 e n. 6 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) e s.m.i.;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- le precedenti ordinanze n. 2188 del 15 settembre 2016 e n. 76/2024 del 18 marzo 2024;
- la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 25/13923 del 27 giugno 2025;

**CONSIDERATO**



- che, con verbale di consegna dei lavori in data 15 febbraio 2024, l'area è stata consegnata all'appaltatore;
- che, come comunicato dal Direttore dei Lavori nell'ambito della Riunione Periodica di Coordinamento Lavori del 26 giugno 2025, a causa dei ritardi nell'avanzamento dei lavori per motivazioni riconducibili all'operatività dell'appaltatore, si rende necessario mantenere in atto i provvedimenti restrittivi alla circolazione per assicurare la protezione dal traffico delle maestranze impegnate nelle attività di realizzazione dell'Area di Servizio di rifornimento ad idrogeno per autotrazione;

**ORDINA**

**la proroga dell'ordinanza n. 76/2024 sino alle ore 22:00 di lunedì 8 settembre 2025; sino a tale data, fatta salvo la rimozione del cantiere in caso di anticipato completamento delle attività, verrà pertanto mantenuta la chiusura permanente della corsia di emergenza tra le progressive km 0+900 e km 1+450 e la contestuale interdizione degli accessi all'Area di Servizio Rho Ovest (km 1+200) dalla Tangenziale Ovest di Milano in carreggiata sud (direzione A1 - Bologna), conformemente all'elaborato "Interdizione degli accessi Area di Servizio Rho Ovest – Tavola 01 – settembre 2016".**

Il presente provvedimento è reso noto agli utenti mediante l'apposizione della segnaletica stradale prescritta secondo i decreti vigenti, a cura e onere dell'Impresa PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. con Sede Legale: Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) P.I: n. 02905080368 – Iscrizione registro delle imprese di Modena REA 341359, che avrà in custodia il cantiere di che



trattasi e l'onere di tutti gli adempimenti relativi alla posa e al mantenimento degli approntamenti segnaletici.

Per cui gli utenti, nella tratta citata, dovranno osservare i segnali previsti dal vigente Codice della Strada, dagli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Assago, 27 giugno 2025

**MILANO SERRAVALLE**  
**MILANO TANGENZIALI SPA.**  
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO  
dott. Marco Colloredo

