

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO	ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA			IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1			
					dal	al		dalle	alle	N			S	dal km		al km	E	1 ^a
PAR-14	X	AMOS	A51	23	1		X	5+090	8+020	X						P	F	CHIUSA CORSIA DI EMERGENZA ORD. 38_2022
PAR-15	X	AMOS	A51	23	1		X	5+090	8+020	X						P	F	CHIUSA CORSIA DI EMERGENZA ORD. 38_2022
CHI-1	X	SGVI	A7	24	26	22:00	5:00	1 ^a 48+500 2 ^a 49+100 FINE 54+400		X X X X X		INSTALLAZIONE TUTOR IN A7 CASEI CASTELNUOVO IN SUD			G	F	per due notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA CASEIGEROIA - CASTELNUOVO SCRIVIA LAVORAZIONE AL KM 51+600 S SU PMV	
PAR-17	X	SGVI	RF	25	25	12:00	16:00	1+180	2+150	X X		MANUTENZIONE COLONNINE SOS IN GALLERIA CERCHIARELLO COMPETENZA SATAP			G	F	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA ATTIVARE PMV FRECCIA-CROCE	
PAR-18	X	SGVI	A52	25	27	22:00	5:00	18+300	18+730	X		MANUTENZIONE BARRIERE FONDOASSORBENTI DI COMPETENZA ASP1			G	F	per due notti PARZIALIZZAZIONE FINALIZZATA ALL'USCITA OBBLIGATORIA SULLO SVINCOLO DI BOLLATE-NOVATE IN COMPETENZA ASP1 DT2 INIZIO POSA SEGNALETICA DALLE ORE 21:00	
PAR-19	X	AMOS	A7	23	1		X	25+200	26+400	X X		Cantierizzazione permanente Roggia Maipaga			P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana	
PAR-20	X	AMOS	A7	23	1		X	26+700	25+900	X X		Cantierizzazione permanente Roggia Maipaga			P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana	
PAR-23	X	AMOS	A7	24	24	9:00	15:00	28+100	25+200	X X		Sistemazione defleco e pulizia area di cantiere			G	F		
PAR-24	X	AMOS	A7	25	25	10:00	15:00	25+200	26+000	X X		Sistemazione defleco e pulizia area di cantiere			G	F		
PAR-25	X	SECO	A7	23	1		X	8+200	11+800	X X X X		RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO			P	F	BY-PASS CON FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°45/2026 SINO AL 31/05/2026	
PAR-26	X	SECO	A7	23	1		X	11+920	10+700	X X X X		RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO			P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N°45/2026 SINO AL 31/05/2026	

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO. PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	dal	GIORNO	al	ORARIO		alle	N	S	CARR.	PROGRESSIVA	CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1		
							dalle	alle						E	1^	2^	3^			sv	G/P		M/F	
PAR-34	X	SECO	A51	23	1					X			3+200 4+800	X	X	X	X					P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N° 551/2025 SINO AL 28/02/2026
CHI-2	X	UATT	A52	25	26		22:00	5:00		X			SVINCOLO INTERC. A52/A4	X				SEVAL, SEGNAALCOOP, TERNA, ASPI	MANUTENZIONE ELETTRODOTTO AEREO AUTOSTRADA A4		G	F	CHIUSE USCITE PER A4 TORINO E MONZA S.ALESSANDRO	
CHI-3	X	UATT	A52	25	26		22:00	5:00		X			SVINCOLO MONZA S.ALESSANDRO	X				SEVAL, SEGNAALCOOP, TERNA, ASPI	MANUTENZIONE ELETTRODOTTO AEREO AUTOSTRADA A4		G	F	CHIUSA ENTRATA PER BOLOGNA CHIUSO ANCHE INGRESSO PER A4 TORINO	
CHI-4	X	UATT	A52	27	28		23:00	6:00		X			SVINCOLO INTERC. A52/A4	X				SEVAL, SEGNAALCOOP, TERNA, ASPI	MANUTENZIONE ELETTRODOTTO AEREO AUTOSTRADA A4		G	F	CHIUSE USCITE PER A4 TORINO E MONZA S.ALESSANDRO (NOTTE DI RISERVA)	
CHI-5	X	UATT	A52	27	28		23:00	6:00		X			SVINCOLO MONZA S.ALESSANDRO	X				SEVAL, SEGNAALCOOP, TERNA, ASPI	MANUTENZIONE ELETTRODOTTO AEREO AUTOSTRADA A4		G	F	CHIUSA ENTRATA PER BOLOGNA CHIUSO ANCHE INGRESSO PER A4 TORINO (NOTTE DI RISERVA)	
PAR-56	X	SECO	A51	24	25		23:00	5:00		X			1^ 2+300 2^ 3+500 FINE 4+900	X	X	X		IMPRESA MILESI, SEGNAALCOOP, AVR	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE		G	F	CHIUSURA 1^ E 2^ CORSIA SVINCOLI FRUIBILI	
PAR-57	X	SECO	A51	25	26		23:00	5:00		X			1^ 2+300 2^ 3+500 FINE 4+900	X	X	X		IMPRESA MILESI, SEGNAALCOOP, AVR	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE		G	F	CHIUSURA 2^ E 3^ CORSIA SVINCOLI FRUIBILI	
PAR-35	X	DIRE	A50	23	25		22:00	5:00		X			1^ 29+250 2^ 28+700 FINE 27+600	X	X	X		RFI, D'AGOSTINO, IMERA	REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO MONOLITE GA01		G	F	INIZIO POSA SEGNALETICA ORE 21:00 POSA PRIMA DIAGONALE ORE 21:30	
STA-10	X	AMOS	A50	23	28		8:00	17:00		X			BARRIERA TERRAZZANO					GSM CONTINENTAL/ISTRA /MPM/GUBELA/FARO	Lavori di manutenzione e ordinaria fabbricati e opere civili		P	F	Modifiche piste di esazione 71-70 SUD e 65-64 NORD Ordinanza 044_2026	
PAR-37	X	PRIM	A53	23	1		0:00	23:59		X			INTERA TRATTA SVINCOLI	X	X			GEI, BETASINT	MANUTENZIONE IP		G	F	CANTIERE DA COMUNICARE A MEZZO MAIL CON PREAVVISO DI UN GIORNO	
CHI-6	X	PRIM	A52	23	25		22:00	5:00		X			3+600 5+300	X	X	X		SINELEC	INSTALLAZIONE COLONNINE SOS		G	F	per due notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA SVINCOLO INTERC. A52/A4 DIR. TORINO - MONZA CENTRO	