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SOCIETA CONCESSIONARIA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIAL]

Tratto soggetto

a limitazioni

27+200

3+700

al Km

26+250

3+500

Svincolo Serravalle

8+300

8+300

124000

64+000

66+300

9+500

14+450

0+100

0+900

27+500

11+800

11+800

10+700

66+400

64+350

7+500

14+150

0-400

1+450

28+200

Area di Servizio
Assago Ovest

18+500

Area di Servizio

Rozzano Est
24+485

Area di Servizio
San Giuliano Ovest

29+400

8+000

Svincolo Mi-Palmanova

5+000

204180 20+300
12+000 12+250
10+750 10+320
0+600 0+500
19+200 18+500
18+900 19+250
Svincolo
Mi-Forlanini/Linate
4+473
4+750 2+800
4+750 2+800
3+500

Area di Servizio

Cologno Monzese Est

15+330

Area di Servizio
Cinisello Nord

10+700

Area di Servizio
Cinisello Nord

10+700

Presenza

del cantiere

dal
(CEIE))

in corso

in corso

in corso

in corso

15/06/26

in corso

in corso

in corso

27/07/26

in corso

in corso

in corso

15/07/26

29/06/26

24/08/26

15/06/26

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

in corso

10/07/26

in corso

29/06/26

22/06/26

15/06/26

al

31/12/26
31/12/26
15/06/26
30/06/26
30/09/26

30/09/26

31/07/26
15/06/26

31/07/26

31/12/26

fino a
revoca

15/06/26

31/12/26
07/08/26
07/09/26

07/08/26

fino a
revoca

fino a
revoca

31/10/26
fino a

revoca

fino a
revoca

fino a
revoca

31/07/26

31/07/26

30/11/26
31/07/26

31/12/26

fino a
revoca

15/08/26
07/09/26

15/08/26

Le informazioni riportate nella tabella possono subire variazioni per esigenze impreviste e imprevedibili

Motivazioni
che impediscono
la rimozione

Intervento cautelativo
Roggia Malpaga per verifica
di sicurezza

A seguito della verifica di sicurezza
Roggia Coria

A seguito della verifica sicurezza
manufatto

Riqualifica straordinaria manufatti
A7 - viadotto di Binasco

Riqualifica straordinaria manufatti
A7 - viadotto di Binasco

Riqualifica straordinaria manufatti
A7 - viadotto di Binasco

Realizzazione nuova stazione
di rifornimento ad idrogeno
Tortona Ovest

Realizzazione nuova stazione
di rifornimento ad idrogeno
Tortona Est

Intervento di risanamento profondo
della corsia d'emergenza e marcia

Manutenzione manufatti

A seguito della verifica barriere
sicurezza

Realizzazione nuova stazione di
rifornimento ad idrogeno Rho Ovest

Lavori RFI quadruplicamento linea
Milano-Lodi

Intervento bonifica ambientale

Installazione pensilina

Installazione dell'impianto di ricarica
elettrica e cabine elettriche

A seguito della verifica di sicurezza
Viadotto dei Parchi

Manutenzione manufatti

A seguito di danneggiamento travi
per urto lungo via Archimede

Protezione barriera bordo ponte

Protezione barriera bordo ponte

Protezione barriera bordo ponte

Realizzazione nuova stazione
di rifornimento ad idrogeno
Carugate Ovest

Realizzazione nuova stazione
di rifornimento ad idrogeno
Carugate Est

Riqualificazione tratta autostradale
tra Mi-Forlanini e nuova uscita
Mecenate-Camm

Olimpiadi 2026

Riqualificazione tratta autostradale
tra Mi-Forlanini e nuova uscita
Mecenate-Camm

Olimpiadi 2026

Riqualificazione tratta autostradale
tra Mi-Forlanini e nuova uscita
Mecenate-Camm

Olimpiadi 2026

A seguito della verifica di sicurezza
viadotto via Fantoli

Interventi esterni per riqualificazione
dell'ads fuori traffico

Installazione area ecologica

Installazione di impianto
di ricarica elettrica

milanoserravalle
CANTIERI INAMOVIBILI PERIODO: 12 giugno 2026 - 7 settembre 2026

Descrizione della causa ;
del disagio arrecato -pn:;\t;?sttlga
(riduzione della sez. )
delle corsie, ecc.)

Chiusura della corsia di emergenza
ordinanza 127_24

Chiusura della corsia di marcia
ordinanza 116_2024

Parzializzazione svincolo entrata direzione
Genova

ordinanza 304_2020

By-Pass con flesso a tre corsie a calibro
ridotto senza corsia di emergenza

By-Pass con flesso a tre corsie a calibro
ridotto senza corsia di emergenza
(banalizzazione corsia di sorpasso veloce)

Flesso con tre corsie a calibro ridotto
senza corsia di emergenza

Chiusura corsia di emergenza e accessi
all'ex casello
di Tortona Ovest

Chiusura corsia di emergenza e accessi
all'ex casello
di Tortona Est

Chiusura della corsia di emergenza
e marcia lenta

Riduzione calibro complanare con posa
NJ a protezione dell'area di lavoro per
manutenzione ponte su RFI

Riduzione calibro corsie

Chiusura corsia di emergenza e accessi
alla stazione di rifornimento

Flesso con tre corsie a calibro ridotto
senza corsia di emergenza in attesa di
conferma RFI

Chiusura corsia di transito mezzi leggeri
(deviazione in area parcheggio) e
occupazione alcuni stalli mezzi leggeri

Occupazione alcuni stalli
mezzi leggeri

Occupazione alcuni stalli mezzi leggeri
- chiusura temporanea corsia di accesso
parcheggio mezzi pesanti

Chiusura corsia di emergenza
ordinanza 38_2022

Parzializzazione permanente ramo
di svincolo in entrata

ordinanza 206_2021

Chiusura permanente corsia di emergenza
con posa NJ in corrispondenza manufatto

ordinanza 252_2026

Chiusura corsia di emergenza e
limitazione corsia di decelerazione
Cologno Sud

Istituzione corsie a larghezza ridotta e
parzializzazione svincolo in entrata da via
Palmanova per carreggiata Sud

Parzializzazione banchina in sinistra

Chiusura corsia di emergenza e accessi
alla stazione di rifornimento

Chiusura corsia di emergenza e accessi
alla stazione di rifornimento

Parzializzazione dei rami di svincolo in
entrata per carreggiata Sud

ordinanza 109_2025

Chiusura corsia di emergenza e corsie
calibro ridotto e configuraizone
provvisoria

della nuova complanare

Flesso con tre corsie a calibro ridotto
senza corsia di emergenza su nuovo
impalcato e configurazione provvisoria
della nuova complanare

Chiusura corsia di emergenza
ordinanza 48_2021

Occupazione alcuni stalli
mezzi pesanti

Occupazione alcuni stalli
mezzi leggeri lato oil

Occupazione alcuni stalli mezzi leggeri
lato oil e parzializzazione temporanea
corsia mezzi pesanti
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* TURBATIVE PREVISTE: @ASSENTI O MINIME @ POSSIBILI NELLE FASCE ORARIE DI PUNTA @ ELEVATE NEI GIORNI E DIREZIONI DI ESODO



